
Reparación perímetro existente

Pavimento

Revestimientos y pintura

Instalaciones: Iluminación 

Cerramiento fachada

Mobiliario

Limpieza

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL
RESTAURANTE “LA MAR”


