PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL
RESTAURANTE “LA MAR"

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

Reparacion perimetro existente -
Revestimientos y pintura -

Instalaciones: lluminacién

Mobiliario

Limpieza




