PROYECTO DE SUSTITUCION, ELIMINACION Y NUEVA COLOCACION
DE PASARELAS DE LA DEVESA

Playas del Arbre del Gos, Saler y Ferros, La Devesa — Valencia

Expte. 05 PR24_PBEO1

Septiembre 2024

PEM TOTAL 901.100,55 € A A DO

copIGO ZONAS Y ACTUACIONES IMPORTE ON ANA A 4 A A 6 A
EUROS EN DiAS L M X J VL M 1 v

1 ZONA 1 172.529,87 € 14
1.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.348,22 € 4
il Retirada arena 1
1.1.2 Retirada elementos metdlicos 4
1.2 DEMOLICIONES 2.584,00 € 4
1.3 ACABADOS 150.566,72 € 6
1.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 1
1.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3
1.33 Marcado plazas carga/descarga 1
1.3.4 Carteleria 1
1.4 GESTION DE RESIDUOS 15.944,11 € 14
1.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.336,82 € 14
1.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 14
2 ZONA 2 178.943,65 € 24
2,1 ACTUACIONES PREVIAS 1.410,93 € 8
23181 Retirada arena 1
22 Retirada elementos metdlicos 7
2,2 DEMOLICIONES 4.080.39 € 9
2.2.1 Levantado de traviesa 7
222 Demolicién de entramado de madera (pérgola) 2
2,3 ACABADOS 144.192,58 € 7
2.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 2
2.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 1
2.3.3 Plaza aparcamiento adaptada 2
2.3.4 Plazas carga/descarga 1
2.3.5 Carteleria 1
2.4 GESTION DE RESIDUOS 27.060,56 € 24
2.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.449,19 € 24
2.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 24
3 ZONA 3 208.767,50 € 9
3.1 ACTUACIONES PREVIAS 463,27 € 2
3.1.1 Retirada arena 1
3.1.2 Retirada elementos metdlicos 2
3.2 DEMOLICIONES 888,00 € 2
3.2.1 Levantado de traviesa 2
3.3 ACABADOS 195.522,93 € 5
3.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 2
3.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3
3.4 GESTION DE RESIDUOS 9.873,69 € 9
3.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.469,61 € 9
3.6 CONTROL DE CALIDAD 550,00 €
4 ZONA 4 32.089,33 € 5
4,1 ACTUACIONES PREVIAS 138,39 € 2
4.1.1 Retfirada arena
4.1.2 Retirada elementos metdlicos 2
4.2 DEMOLICIONES 267,06 € 2
4.2.1 Levantado de traviesa 2
4.3 ACABADOS 28.094,86 € 1
4.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45 1
4.4 GESTION DE RESIDUOS 3.292,54 € 5
4.5 SEGURIDAD Y SALUD 196,48 € 5
4.6 CONTROL DE CALIDAD 100,00 € 5
5 L'ARBRE DEL GOS 264.177,48 € 26
5.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.434,78 € 6
5.1.1 Retirada arena 1
SRR Retirada elementos metdlicos 6
5.1.3 Demoliciéon losa manual c/martillo 1
5.2 DEMOLICIONES 2.604,66 € 4
5.2.1 Levantado de fraviesa 4
5.3 ACABADOS 231.948,89 € 16
5.3.1 Pasarela enrrollable playa 3000x1200x45
5.3.2 Pasarela 240 con rastreles 3000x240x45 3
533 Losa Ecograining 100x50x12 1
53.4 Vallado postes madera 10
5.4 GESTION DE RESIDUOS 24.739,24 € 26
5.5 SEGURIDAD Y SALUD 2.699.91 € 26
5.6 CONTROL DE CALIDAD 750,00 € 26
3 iTINERARI BOTANIC 44.592,72 € 8
6.1 ACTUACIONES PREVIAS 1.836,38 € 2
6.1.1 Retirada arena 1
6.1.2 Retirada elementos metdlicos 6
6.2 DEMOLICIONES 3.520,00 € 6
6.2.1 Levantado de fraviesa 6
6.3 GESTION DE RESIDUOS 38.465,03 € 8
6.4 SEGURIDAD Y SALUD 621,31 € 8
6.5 CONTROL DE CALIDAD 150,00 € 8
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Duraciodn total estimada: 88 dias (4 meses)




