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1.- DESCRIPCION GENERAL 3.- PLAZO DE LAS OBRAS

. . . . El plazo obtenido para la ejecucién de la obra, asciende a 9 meses.
En el Diagrama Gantt adjunto se refleja la secuencia de Fases en las que se han descompuesto la obra. P P J

2.- FASES 4.- CERTIFICACIONES MENSUALES

Las fases en las que se ha descompuesto la obra son las siguientes: En base a la distribucidn de trabajos establecidos en los Diagrama Gantt, y al Presupuesto de las obras se

L B ; obtienen las certificaciones mensuales de cada fase del proyecto, que se presentan en las tablas adjuntas.
.- Fase 1.- Demolicion de Pasarela y Preparacion de la Ataguia Central

e Demolicién de la pasarela

e Preparacion del apoyo de la ataguia central PREPSUPUESTOS
¢ Construccion de la Ataguia Central MES Ejecucion Material Ejecucién Contrata
.- Fase 2.- Preparacion del desvio de la Regata % Mensualidad Mensualidad
* Desviode lalineay Torre de Alta Parcial Acumulado Parcial Acumulada Parcial Acumulada
» Cierre del semi-cauce de la Margen Izquierda 1 3.8% 38% | 93,351.76 93,351.76 134,417.19 134,417.19
.- Fase 3.- Actividades de la margen izquierda 2 15.5% 19.2% 383,571.98 476,923.73 552,305.29 686,722.48
e Excavacion de la margen izquierda 3 14.1% 33.3% 349,661.49 826,585.22 503,477.58 1,190,200.06
e Formacion del Krainer de la margen izquierda 4 11.3% 44.6% | 279,685.31 1,106,270.53 402,718.88 1,592,918.94
e Cimentacion y Estribo Izquierdo de la pasarela 5 7.5% 52.1% 185,606.05 1,291,876.58 267,254.15 1,860,173.09
o Retaluzado de la margen izquierda 6 17.0% 69.1% 421,556.40 1,713,432.98 606,999.06 2,467,172.14
o Retaluzado del encuentro de la margen izquierda con el rio Bidasoa 7 19.2% 88.3% 47483893 | 2,188,271.91 683,720.57 3,150,892.72
- Fase 4.- Preparacion del cambio del desvio de la regata 8 9.3% 97.5% 230,081.69 | 2,418,353.59 331,294.62 3,482,187.34
« Formacién de la pantalla de carriles anclados 9 2.5% 100.0% 60,814.64 2,479,168.23 87,567.00 3,569,754.33
e Apertura del semicauce izquierdo
TOTALES 100.0% 2,479,168.23 3,569,754.33

e Desvio de los servicios de la margen derecha
.- Fase 5.- Cierre del semicauce derecho
e Cierre del semicauce derecho
.- Fase 6.- Actividades de la margen derecha
e Demolicién del muro
e Formacion del Kraine
e Cimentacion y Estribo derecho
¢ Reposicién del vial de margen
.- Fase 7.- Retirada del desvio de la regata
e Demolicién y retirada de las ataguias
.- Fase 8.- Trabajos finales
¢ Colocacion del tablero
e Construccion de la rampa provisional
e Acabado del encuentro de la margen izquierda
e Formacion del paseo por la margen izquierda
Acabados
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ANEXO 1.- DIAGRAMA GANTT



Id  [Nombre de tarea | Duracion | Comienzo [ Fin S1[81[82[s3[54]55S6[S7][58]S9[S10/811/512/513[S514[S15[S16[517[518S19[520[521[522[523 (524 [S25 526527 [S28 (529530531 S32[533 (534 [S35[ 536 [S37 [ S38 [ S39 |
1 |Fase 0- Organizacion Previa - Acopio de materiales 10 dias lun 02/01/23 vie 13/01/23 3 Fase 0- Organizacion Rrevia - Acopio de materiales

2 Fase 1.- Demolicién de la Pasarela 5 dias lun 16/01/23 vie 20/01/23 icjon-delaPasarela—————

3 |Fase 1.- Preparacion de la Ataguia central 10 dias lun 16/01/23 vie 27/01/23 gparacion de la Ataguia central

4 |Fase 2.- Desvio de la linea de AT y Torre 20 dias? lun 16/01/23 vie 10/02/23 Fase 2.- Desvio de la linea de AT y Torre

5 |Fase 2.- Cierre del semicauce de la Ml 5 dias? lun 13/02/23 vie 17/02/23 A ase 2.- Cierre del semicauce de la Ml

6 |Fase 3.- Excavacion de la Margen izuierda 15 dias? lun 20/02/23 vie 10/03/23 ase-3--Excavaeion defla Margen izuierda

7 Fase 3.- Formacion del Krainer Mi 25 dias? lun 27/02/23 vie 31/03/23 Fase 3.- Formacion del

8 |Fase 3.- Cimentacion del Estribo izuierdo 10 dias? lun 27/02/23 vie 10/03/23

9 Fase 3.- Estribo Izuierdo 10 dias lun 13/03/23 vie 24/03/23

10 |Fase 3.- Retaluzado de la margen izquierda 5 dias lun 03/04/23 vie 07/04/23 Fas

11 Fase 4 .- Formacién de la Pantalla de la MD y Cabeza superior 10 dias lun 13/02/23 vie 24/02/23 a-e la MD y Cabeza superior

12 |Fase 4.- Apertura del semicauce izquierdo 5 dias lun 10/04/23 vie 14/04/23

13 |Fase 4.- Desvios de los servicios de la MD 20 dias? lun 16/01/23 vie 10/02/23

14 |Fase 5.- Cierre del Semicauce derecho 5 dias lun 17/04/23 vie 21/04/23 Fase 5.- Cierre del Semicauce derecho

15 |Fase 6.- Demolicion del Muro - fase 1 5 dias lun 24/04/23 vie 28/04/23 ase 6.- Demolicion del Muro - fase 1

16 Fase 6.- Viga y Linea de anclajes 10 dias lun 01/05/23 vie 12/05/23 e-6.- Viga y Linea de anclajes

17  |Fase 6.- Demolicidon del Muro fase 2 5 dias lun 22/05/23 vie 26/05/23 ase 6.- Demolicion del Muro fase 2

18 |Fase 6.- Formacion del krainer MD 25 dias lun 29/05/23 vie 30/06/23 Fase 6.- Formacion del krainer MD

19 |Fase 6.- Cimentacion Estribo MD 10 dias? lun 29/05/23 vie 09/06/23 Fase 6.- Cimentacion Estribo MD

20 |Fase 6.- Estribo MD 10 dias lun 12/06/23 vie 23/06/23 Fase 6.- Estribo MD

21 |Fase 6.- Reposicion del Vial de la MD 5 dias? lun 10/07/23 vie 14/07/23 Fase 6.- Reposicion del Vig

22 |Fase 7.- Demolicion y Retirada de las Ataguias 15 dias? lun 26/06/23 vie 14/07/23 Fase 7.- Demolicion y Retirada de las Ataguia

23 |Fase 7.- Acabado del encuento de la Ml con el Bidasoa 5 dias lun 17/07/23 vie 21/07/23 Fase 7.- Acabado del encuento de la MI con el Bidasoa ——
24 |Fase 7.- Colocacion del Tablero y Hormigonado 10 dias lun 10/07/23 vie 21/07/23 Fase 7.- Colocacién del Tablero y Hormigonado

25 |Fase 7.- Construccion Rampa Provisional 5 dias lun 24/07/23 vie 28/07/23 Fase 7.- Construccion Rampa Provisional

26 Fase 7.- Reposicion del paseo de la Margen Izquierda 20 dias lun 31/07/23 vie 25/08/23 Fase 7.- Reposicion del paseo de la Margen Izquierda
27 |Fase 7 .- Acabados 25 dias lun 28/08/23 vie 29/09/23 Fase 7 .- Acabados
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