ANEXO 3: PROGRAMA DE EJECUCION.



PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA IMPERMEABILIZACION Y REPAVIMENTACION DE TERRAZAS Y GARAJE

CALLE: CICERON, 9

PROMOTORES: NICOLAS MAYOL COMAS
JOSE MARIA MAYOL COMAS
NATALIA MAYOL COMAS

MES 1 MES 2 MES 3

DEMOLICIONES

Demolicién de pavimento de baldosas

Demolicion de peldafio existente

Excavacién manual zanias

Excavacion manual pozo

Transporte y vertido escombros.
SOLERAS

Solera preparacion terraza

Solera de hormigon + mallazo y pulida

IMPERMEABILIZACIONES

Lamina de PVC

Lamina impermeabilizante.

SOLADOS
Solado gres antideslizante (P P PP P P e e P e PP P PP P PP PP P T P P P e P e PP PP PP TP 7]
Peldafieado exterior canto romo EEESSSESESSSSSSSSSSSSSSSSSSESEESEESSESSSSEESSESESEESESEEEEEEEEE S EEEEE N EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
SANEAMIENTO
Canal trasdosado
Albafial @ 125 PVC
Argueta recogida aguas 100x100x100
Bomba achique agua 3CV.16X6
ALBAKNILERIA

Fabrica ladrillo H-6,5 (6,5X14X24)

Enfoscado basto maestreado

Enlucido fino

Ayudas

FONTANERIA Y ELECTRICIDAD

Conexion a red interior de saneamiento

Linea a bomba de achique

PINTURA

Pintura paramentos verticales

Pintura divisoria aparcamientos

CONTROL DE CALIDAD

Pruebas de control de calidad.




